

	Projekt Dolice 48MW Załącznik do umowy: Lot_2.2 Harmonogram płatności	Data: 2019-04-11 Stron: 1 Autor:
---	--	--

Nr	Nazwa i opis	Wartość	Łącznie
L2.2-M1	Wydanie polecenia rozpoczęcia/ przekazanie placu budowy	5%	5%
L2.2-M2	Przygotowanie i uzgodnienie projektu zmiany organizacji ruchu dla całego zakresu zlecenia. Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Przygotowanie projektu wykonawczego odcinka remontu drogi 1784Z.	15%	20%
L2.2-M3	Wykonanie zjazdów z dróg publicznych na remontowane drogi śródpolne w obrębach Dolice i Pomietów zgodnie z zakresem prac Z1.1 – Z1.3. Wykonanie tymczasowego podparcia przyczółka przepustu pod drogą 1779Z Dolice - Pomietów.	15%	35%
L2.2-M4	Wykonanie tymczasowego wzmocnienia mostu w ciągu drogi 1784Z Dolice – Sądów. Wykonanie zjazdu z drogi publicznych zgodnie z zakresem prac Z1.4.	15%	50%
L2.2-M5	Wykonanie warstwy konstrukcyjnej wraz z uzyskaniem zakładanej nośności, na całym remontowanym odcinku drogi 1784Z.	20%	70%
L2.2-M6	Wykonanie tymczasowych poszerzeń przy zjazdach z dróg publicznych w sekcjach Dolice oraz Pomietów. Wykonanie tymczasowych poszerzeń wzdłuż drogi powiatowej 1784Z do Sądowa.	10%	80%
L2.2-M7	Demontaż powierzchni tymczasowych przy zjazdach i drodze do Sądowa. Demontaż tymczasowych wzmocnień przepustu i mostku na małej Inie.	5%	85%
L2.2-M8	Wykonanie wierzchniej warstwy na drodze do Sądowa. Wykonanie napraw nawierzchni dróg publicznych zgodnie z zakresem prac D1.	10%	95%
L2.2-M9	Zakończenie prac budowlanych w ramach zakresu kontraktu i przedstawienie protokołów odbioru pasa drogowego od zarządców dróg publicznych.	5%	100%